

MODIFICA EX ART. 106, COMMA 11, DEL D. LGS N. 50/2016 AL CONTRATTO D'APPALTO DEL 20 SETTEMBRE 2023 (LOTTO 1) REPCONTR.R.0000070 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RECUPERO E RELATIVO TRASPORTO, IN AMBITO ESCLUSIVAMENTE NAZIONALE, DEI RIFIUTI AVENTI CODICI EER 19.12.12 (FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA) E EER 19.05.01 (FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA STABILIZZATA) PRODOTTI DAGLI IMPIANTI TMB DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

oooooooooooooooooooo

CONTRATTO DEL 20 SETTEMBRE 2023 – Lotto 1 – CIG 9886335DB8

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632) con sede legale in Piazza Matteotti, 1 Napoli in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gargano (C.F. GRGGRL60S07F839I) nato a Napoli il 7 novembre 1960 domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente Stazione Appaltante);

E

La società Herambiente S.p.A. (Partita IVA e codice fiscale 02175430392) con sede in Bologna al Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 in persona dell'amministratore delegato e in quanto tale legale rappresentante pro tempore Sig. Andrea Ramonda (C.F. RMNNDR73A14H355K) nato a Rivoli (TO) il 14 gennaio 1973 domiciliato per la carica presso la società (di seguito semplicemente l'Appaltatore);

Congiuntamente definite Parti

PREMESSO

- che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico del 19 giugno 2023, disponeva l'indizione, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, della procedura aperta 07/SAPNA/2023, suddivisa in due lotti ciascuno dei quali avente ad oggetto l'affidamento del servizio di recupero e relativo trasporto dei rifiuti codice EER 19.12.12 – F.U.T. e EER 19.05.01 – F.U.T.S. presso impianti autorizzati ubicati esclusivamente nel territorio nazionale;
- che in esecuzione della predetta determina, con bando pubblicato sulla GUUE 2023/S 120-380183 del 26 giugno 2023, veniva indetta la procedura aperta innanzi menzionata;
- che il disciplinare di gara, con riferimento al lotto 1, prevedeva che il quantitativo di rifiuto da avviare a recupero fosse di 6.000 Tonnellate nell'arco di sei mesi;

- che, inoltre, il disciplinare di gara prevedeva la facoltà della Stazione Appaltante di attivare la proroga tecnica ai sensi dell'art. all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 a tenore del quale *“la durata di ciascun contratto d'appalto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico del 2 agosto 2023, disponeva l'aggiudicazione del lotto 1 della procedura aperta 07/SAPNA/2023 in favore del concorrente Herambiente S.p.A. (P.IVA 02175430392) che aveva offerto il prezzo unitario di Euro 214,95/tonnellata oltre IVA;
- che il Responsabile del Procedimento con nota prot. n° 9584 del 3 agosto 2023 autorizzava il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- che in data 9 agosto 2023 si dava avvio al servizio oggetto di appalto, come da verbale prot. 9776 del 9 agosto 2023 sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e da un procuratore dell'Appaltatore;
- che in data 20 settembre 2023 (di cui al REPCONTR.R.0000070) veniva sottoscritto il contratto d'appalto con cui la Stazione Appaltante affidava al suddetto operatore economico il servizio di recupero e relativo trasporto dei rifiuti aventi codici EER 19.12.12 (Frazione Umida Tritovagliata) e EER 19.05.01 (Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata) prodotti dagli impianti TMB della Città Metropolitana di Napoli per la durata di 6 mesi, per un importo complessivo presunto di Euro 1.290.700,00 oltre IVA, di cui Euro 1.289.700,00 per il servizio di recupero e trasporto ed Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'art. 6.3 del predetto contratto di appalto, in conformità a quanto già disposto nella lex di gara, prevede la facoltà della Stazione Appaltante di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, la durata del contratto in corso di esecuzione con contestuale obbligo dell'Appaltatore di eseguire i servizi appaltati agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto sottoscritto il 20 settembre 2023 (di cui al REPCONTR.R.0000070);
- che l'Amministratore Unico, con determina del 27 ottobre 2023, autorizzava l'indizione della procedura aperta 09/SAPNA 2023 suddivisa in due lotti, ciascuno dei quali finalizzato alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di recupero e relativo trasporto (in ambito nazionale/comunitario) dei rifiuti codice EER 19.12.12 – F.U.T. e EER 19.05.01 – F.U.T.S. presso impianti autorizzati;
- che con bando GU S: 2023/S 210-664028, pubblicato alla GUUE il 31 ottobre 2023, veniva indetta la predetta procedura aperta 09/SAPNA/2023 suddivisa nel lotto 1 CIG A023F60154

(ambito esclusivamente nazionale) e lotto 2 CIG A023F8C5A2 (ambito comunitario), il cui termine di scadenza inizialmente fissato per il giorno 27 novembre 2023 ore 12:00 è stato prorogato al 4 dicembre 2023 alle ore 12:00;

- con atto REPCONTR.R.0000085 del 21 novembre 2023 veniva sottoscritto il contratto di proroga tecnica, nelle more dell'espletamento della procedura aperta 09/SAPNA/2023, per un quantitativo ulteriore di 3.200 ton, per un importo di Euro 688.490,00, di cui Euro 650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, inoltre, il RUP con apposita relazione istruttoria prot. n° 13996 del 7 dicembre rappresentava che, con riferimento al contratto del 21 novembre 2023, di cui al REPCONTR.R.0000085, era stato contabilizzato un quantitativo pari a circa 2.500 tonnellate di rifiuti, di cui al codice EER 19.12.12 – F.U.T. e EER 19.05.01 – F.U.T.S. avviati a recupero presso impianti autorizzati, su un plafond disponibile di 3.200 tonnellate complessive;
- che, tenuto conto che i tempi per l'espletamento della gara 09/SAPNA/2023 si sono allungati rispetto a quanto preventivato per la necessità di concedere una proroga per la presentazione delle offerte e di ricorrere al soccorso istruttorio per i concorrenti, nell'ambito del contratto di proroga tecnica (di cui al REPCONTR.R.0000085) con Herambiente Spa, il quantitativo ad oggi disponibile di circa 150 tonnellate non risulta sufficiente a coprire il lasso di tempo necessario a concludere la procedura aperta 09/SAPNA/2023 per la selezione del nuovo contraente;
- che nella predetta relazione il RUP, tenuto conto del quantitativo ancora disponibile (rispetto a quello già contabilizzato) e dell'esigenza di garantire la prosecuzione del servizio del servizio di avvio al recupero dei rifiuti di quibus nelle more della conclusione della procedura aperta 09/SAPNA/2023 finalizzata a selezionare il nuovo contraente, palesava l'esigenza di avvalersi nuovamente dell'opzione di proroga ex art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, prevista dall'art. 6.3 del contratto d'appalto sottoscritto con Herambiente SpA il 20 settembre 2023 (di cui al REPCONTR.R.0000070);
- che il RUP, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione della procedura aperta 09/SAPNA/2023 e per la conseguente stipula del contratto di appalto, proponeva di esercitare l'opzione di ulteriore proroga prevista dall'art. 6.3 del contratto di appalto e, per l'effetto, di affidare ad Herambiente Spa un ulteriore quantitativo di rifiuti di rifiuti EER 19.12.12 (F.U.T.) ed EER 19.05.01 (F.U.T.S) pari a 3.000 tonnellate nell'arco di 3 mesi da avviare a recupero presso impianti ubicati nel territorio nazionale, per un importo complessivo stimato di Euro 645.450,00, di cui Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con determina del 12 gennaio 2024 l'Amministratore Unico (REPDETAU n° 000000010 del 22 gennaio 2024) della Stazione appaltante ha autorizzato la predisposizione, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, della presente proroga tecnica;

- che il servizio deve essere svolto dall'Appaltatore agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto del 20 settembre 2023 (di cui al REPCONTR.R.0000070);
- che in ogni caso viene espressamente previsto che il presente atto si risolva automaticamente anche prima della scadenza del termine di 3 mesi e a prescindere dall'esaurimento del quantitativo di rifiuti innanzi previsto, qualora in tale lasso di tempo si addivenga alla stipula del contratto di appalto relativo al lotto 1 della procedura aperta 09/SAPNA/2023.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

La Stazione Appaltante con il presente atto si avvale dell'opzione di proroga di cui all'art. 6.3 del contratto di appalto sottoscritto con Herambiente Spa il 20 settembre 2023 (di cui al REPCONTR.R.0000070) e, per l'effetto, affida a quest'ultima, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di recupero e trasporto di rifiuti codice EER 19.12.12. – F.U.T. e EER 19.05.01 – F.U.T.S. presso impianti autorizzati ubicati esclusivamente nel territorio nazionale fino alla concorrenza massima di ulteriori 3.000 tonnellate e per un periodo di 3 mesi al prezzo unitario di euro 214,95/tonnellate oltre IVA e per un importo complessivo stimato di Euro 645.450,00, di cui Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il servizio oggetto del presente atto deve essere svolto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto 20 settembre 2023 (di cui al REPCONTR.R.0000070).

Resta inteso che il presente atto di modifica si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di 3 mesi e a prescindere dall'esaurimento del quantitativo di rifiuti innanzi previsto, qualora in tale lasso di tempo si addivenga alla stipula del contratto di appalto relativo al lotto 1 della procedura aperta 09/SAPNA/2023.

Art. 2 – Polizza

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, l'Appaltatore si impegna ad integrare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva, di cui alla polizza n. 2727689 rilasciata da Euler Hermes S.A - Allianz in data 1° settembre 2023 per un importo adeguato all'incremento del presente atto.

Art. 3 – Rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto aggiuntivo di proroga tecnica, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste del contratto d'appalto di cui al REPCONTR.R.0000070 sottoscritto il 20 settembre 2023.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore