

**ATTO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI RECUPERO
E RELATIVO TRASPORTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICI EER 19.12.12
(FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA) E EER 19.05.01 (FRAZIONE UMIDA
TRITOVAGLIATA STABILIZZATA) PRODOTTI DAGLI IMPIANTI TMB DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

oooooooooooooooooooo

ACCORDO QUADRO 049 DEL 14 SETTEMBRE 2021 – Lotto 5 – CIG 867348416D

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A (codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632) con sede legale in Piazza Matteotti, 1 Napoli in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gargano (C.F. GRGGRL60S07F839I) nato a Napoli il 7 novembre 1960 domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente Stazione Appaltante);

E

La società Enki srl (Partita IVA e codice fiscale 02545140168) con sede in Milano Via Giovanni Battista Giorgini 13, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Martini Rino (C.F. MRTRNI51A14B709C), nato a Caprino Veronese (VR) il 14/01/1951 domiciliato per la carica presso la società (di seguito semplicemente Appaltatore);

Congiuntamente definite Parti

PREMESSO

- che la Stazione Appaltante, in esecuzione della determina a contrarre dell'Amministratore Unico del 18 marzo 2021, con bando pubblicato sulla GUUE del 23 marzo 2021 ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta telematica, denominata G.P. 02/SAPNA/2021 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, per la durata di 24 mesi, avente ad oggetto il servizio di recupero e relativo trasporto dei rifiuti aventi codici EER 19.12.12 (Frazione Umida Tritovagliata) e EER 19.05.01 (Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata) prodotti dagli impianti TMB della Città Metropolitana di Napoli presso impianti autorizzati ubicati sia nel territorio nazionale che in quello comunitario;
- che la predetta procedura è stata suddivisa in 6 Lotti funzionali, per un importo complessivo presunto di Euro 30.420.000,00, di cui Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, con un prezzo unitario posto a base di gara di 190,00 Euro/ton;

- che Sapna, con determina dell'Amministrazione Unico del 30 luglio 2021, ha disposto di aggiudicare il Lotto 5 della procedura aperta 02/SAPNA/2021 ai seguenti operatori economici:
 - a) Pa Service srl (P.IVA 02559120213) che ha offerto un prezzo unitario pari a 183,35 Euro/ton;
 - b) Enki srl (P.IVA 02545140168) che ha offerto un prezzo unitario pari a 185,96 Euro/ton;
- che in data 14 settembre 2021 (di cui al REPCONTR.R.0000049) veniva sottoscritto l'accordo quadro con cui la Stazione Appaltante affidava ai suddetti operatori economici il servizio di recupero e relativo trasporto dei rifiuti aventi codici EER 19.12.12 (Frazione Umida Tritovagliata) e EER 19.05.01 (Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata) prodotti dagli impianti TMB della Città Metropolitana di Napoli per la durata di 24 mesi, per un importo complessivo presunto di Euro 5.703.700,00 oltre IVA, di cui Euro 5.700.000,00 per il servizio di recupero e trasporto ed Euro 3.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i servizi oggetto dell'accordo quadro sono contabilizzati a misura sulla base dei prezzi unitari offerti;
- che Sapna, con determina dell'Amministratore Unico di cui al repertorio 115 e 116 del 19 maggio 2022, ha disposto *“la risoluzione bonaria del contratto con la PA Service del primo appalto specifico relativamente ai lotti 3, 4 e 5, affidando il servizio previsto alle società seconde in graduatoria procedendo nel contempo alla revisione in incremento dei prezzi di aggiudicazione dei lotti assegnati”*;
- che Sapna, con determina dell'Amministratore Unico di cui al repertorio 116 del 19 maggio 2022, a seguito di riconduzione ad equità delle condizioni economiche di esecuzione del primo appalto specifico del Lotto 5, ha ridefinito il prezzo unitario in Euro 195,26/tonnellata;
- che in ragione della disposta risoluzione bonaria, in data 20 luglio 2022 veniva stipulato, nell'ambito del lotto 5, con la società Enki srl l'Ordinativo di Servizio relativo al I Appalto Specifico – CIG Derivato 908214357F (prot. 12776) per un importo Euro 2.752.100,00 di cui Euro 1.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al prezzo unitario di 195,26 Euro/ton e per un quantitativo di 14.085 tonnellate di rifiuti da avviare a recupero;
- che Sapna, con Determina dell'Amministratore Unico del 25 maggio 2023, ha disposto la revisione del prezzo unitario per l'affidamento del II appalto specifico per i Lotti 3 e 5 della G.P. 02/SAPNA/2021 al valore di 205,00 €/ton;
- che in data 07 giugno 2023 la Stazione Appaltante ha riaperto il confronto competitivo con gli aggiudicatari del lotto 5 per l'affidamento del relativo II appalto specifico;
- che con nulla osta dell'Amministratore unico del 06 luglio 2023 veniva affidato a Enki srl il servizio relativo al II Appalto Specifico del Lotto 5, al prezzo unitario di 203,03 Euro/ton;
- che in data 14 novembre 2023 veniva stipulato con l'operatore economico Enki srl l'Ordinativo di Servizio relativo al II Appalto Specifico – CIG Derivato 9873819533 (prot. 12977) per un importo Euro 2.951.600,00 di cui Euro 1.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al prezzo unitario 203,03 Euro/ton e per un quantitativo di 14.528 tonnellate di rifiuti da avviare a recupero;

- che a seguito delle revisioni prezzi e della richiesta di supporto per l'evacuazione della FUT dallo STIR di Caivano da parte di A2A Ambiente SpA, i quantitativi relativi al contratto REPCONTR.R.0000049/2021 si stanno esaurendo prima del previsto;
- che i lavori presso i capannoni Area 1 e 2 dei TMB di Giugliano e Tufino (da parte rispettivamente, di Città Metropolitana e Regione Campania) hanno comportato una drastica riduzione dei volumi di stoccaggio di FUT-FUTS, richiedendo la costante evacuazione di tali rifiuti al fine di garantire la funzionalità dei TMB e consentire il pubblico servizio di ricezione dei RUR prodotti dai Comuni della Città Metropolitana;
- che le attività per l'aggiudicazione della procedura di gara 09/SAPNA/2023 stanno richiedendo maggiori tempi rispetto a quanto previsto, a causa della necessità di ricorrere al soccorso istruttorio per integrazioni documentali da parte dei concorrenti;
- che in ragione di quanto sopra i DEC, con apposita relazione, hanno palesato l'esigenza di apportare una modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, all'accordo quadro, sottoscritto con Enki srl il 14 settembre 2021, e di estendere il servizio oggetto dell'appalto fino al valore di cui all'art. 106, comma 12 D. Lgs n. 50/2016;
- che il servizio dovrà essere svolto con le stesse modalità previste dagli Ordinativi di Servizio n. 1 del 20 luglio 2022 relativo all'appalto specifico n. 1 e n. 2 del 14 novembre 2023 relativo all'appalto specifico n. 2;
- che la proposta di modifica/variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D. Lgs n. 50/2016, formulata dai DEC con prot. 14511 del 22 dicembre 2023, è stata autorizzata con nota prot. 14597 del 28 dicembre 2023 dal Responsabile del Procedimento chiedendo ai DEC di procedere alla redazione degli atti conseguenti propedeutici all'approvazione della proposta di variante da parte dell'A.U. della Stazione Appaltante;
- che in data 2 febbraio 2024 i Dec e il rappresentante legale dell'Appaltatore hanno concluso e sottoscritto l'iter di stipula dell'Atto di sottomissione ai sensi dell'art.22 comma 4 D.M. 49/2018 con il quale la Enki S.r.l. si è dichiarato disponibile ad eseguire tali servizi aggiuntivi, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all'accordo quadro citato in epigrafe;
- che in data 2 febbraio 2024 con nota prot. 1271 del 2 febbraio 2024 il RUP, con apposita relazione istruttoria e documentazione allegata, ha richiesto all'A.U. della Stazione Appaltante l'approvazione della variante all'accordo quadro repcontr.r. 049 del 14 settembre 2021 con l'appaltatore ENKI S.r.l.;
- che con determina del 5 febbraio 2024 (repertorio REPDETAU n° 31 del 13 febbraio 2024) l'Amministratore Unico della Stazione appaltante ha autorizzato la predisposizione, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, del presente atto aggiuntivo;
- che il prezzo unitario per lo svolgimento del servizio è pari a 203,03 Euro/ton, come da Ordinativo di Servizio n. 2 del 14 novembre 2023;

- che l'importo complessivo presunto per l'affidamento dei servizi, innanzi descritti, è fissato in Euro 1.140.200,00, di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che il servizio viene contabilizzato a misura, con la stessa modalità e cadenza temporale prevista nell'art. 4 dell'accordo quadro del 14 settembre 2021;
- che l'estensione del servizio alla società Enki srl non comporta un'alterazione essenziale nella natura delle prestazioni affidate con l'accordo quadro del 14 settembre 2021, con una proroga della durata dello stesso di circa 3 mesi;
- che, inoltre, l'importo della variante comporta un aumento complessivo del 20% rispetto all'importo dell'accordo quadro e, pertanto, non supera il limite del quinto dell'importo originario dell'appalto né supera la soglia del 50% stabilita dall'art. 106, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 ai fini dell'ammissibilità della variante.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

La Stazione Appaltante affida all'Impresa, che accetta, la variante apportata all'accordo quadro sottoscritto 14 settembre 2021 (di cui al REPCONTR.R.0000049) e, pertanto, si obbliga a proseguire il servizio oggetto del contratto per un importo complessivo presunto 1.140.200,00, di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Il prezzo unitario è pari a 203,03 Euro/ton.

Art. 2 – Polizza

L'Appaltatore ha prodotto apposita appendice n. 1, di cui alla polizza definitiva n° 10046410000336 del 1° settembre 2021 emessa quale garanzia definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. il 21 febbraio 2024 per una somma garantita di Euro 68.423,00, che comprende l'importo aumentato di cui al presente atto aggiuntivo contrattuale.

Art. 3 – Rinvio


Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto aggiuntivo, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dall'accordo quadro di cui al REPCONTR.R.0000049 sottoscritto il 14 settembre 2021.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore



GARGANO
GABRIELE
27.02.2024
08:35:28
GMT+01:00



RINO
MARTINI
11.03.2024
14:37:33
GMT+01:00