

S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.p.A.
Sede Legale: Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli - Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V. c. f. e p. IVA 06520871218
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno dieci del mese di Novembre dell'anno duemilaventitre presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

VISTO

- il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii. modificato a recepimento della Direttiva (UE) 2018/850, con il D.lgs. 121/2020;
- il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.;
- l'art. 16 c. 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016 e ss. mm. e ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 97/2016, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed i relativi aggiornamenti di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.lgs 36/2023 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici di cui alla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 e ss. ripubblicazione del 13.04.2023;
- lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 28 Marzo 2023;

PREMESSO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. è società interamente partecipata dall'Ente Città Metropolitana di Napoli ed espleta funzione di servizio pubblico essenziale provvedendo, per conto dei Comuni del territorio Metropolitano di Napoli, al servizio di trattamento del rifiuto residuale RUR proveniente dalla raccolta urbana e conferito agli impianti TMB di Tufino e Giugliano ed allo STIR di Caivano e del successivo avviamento al recupero;
- che la S.A.P.NA. S.p.A. nell'esercizio delle predette funzioni istituzionali, provvede alla necessaria azione amministrativa, gestionale, progettuale, tecnico-esecutiva ed operativa, affinché sia assicurato il funzionamento degli impianti TMB di Tufino e Giugliano e la corretta gestione dei flussi di rifiuto da e per lo STIR di Caivano;

- che la S.A.P.NA. S.p.A. provvede altresì al mantenimento dei Siti e delle Discariche ubicate nell'ambito del territorio Metropolitano di Napoli, ed alla tenuta, monitoraggio e preservazione delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente, ricorrendo pertanto, a tutti i provvedimenti operativi, gestionali, tecnici ed amministrativi necessari al raggiungimento dello scopo sociale così come previsto dallo Statuto della Società;



CONSIDERATO

- che a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, denominata PN 01/SAPNA/2023 CIG 97629701B7 - CUP B91E23000120005 indetta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna al TMB di Giugliano e di ampliamento dell'area di "deposito temporaneo prima della raccolta" [ex art. 183 c.1 lett. bb) ed ex art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006] da asservire al TMB di Giugliano per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti EER 19.12.12. (nelle frazioni FST/ FUT/FUTS) in uscita dai processi di trattamento meccanico biologico, prima del loro invio presso impianti di recupero, per un importo complessivo posto a base di gara di Euro 1.816.389,88 oltre Iva di cui Euro 1.796.389,88 per lavori ed Euro 20.000,00 oltre Iva, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con determina dell'Amministratore Unico del 03.05.2023 questa S.A.P.NA. S.p.A. ha aggiudicato, l'appalto alla soc. Impresappalti Srl con sede legale in I° trav. Strada Statale 87 Sannitica Km 10 - 80021 - Afragola (NA) Partita IVA 06614851217, con un ribasso unico percentuale, da applicarsi ai prezzi dell'elenco prezzi allegato ai documenti di gara, pari al 33,71%, per un importo complessivo pari ad euro 1.210.826,85 di cui Euro 1.190.826,85 per i lavori ed Euro 20.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- che in data 29.06.2023 si è provveduto alla stipula del contratto con la società aggiudicataria, classificato al REPCONTR. n. 0000053/2023, per la durata di 81 giorni decorrenti dal 04 maggio 2023 data dell'avvio in via d'urgenza dei lavori disposta ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del D.lgs. 50/201;

- che, in data 03.11.2023, il Responsabile del Procedimento, nel recepire i rilievi in ordine all'incremento dei lavori di manutenzione straordinaria - dovute a sopravvenute circostanze ed esigenze non prevedibili - formalizzati dal Direttore dei Lavori con nota prot. 0012397 del 27.10.2023, ha trasmesso a questa Amministrazione la Relazione prot. 0012586 del 03.11.2023 con la quale si richiedeva di determinare una variante contrattuale ai sensi dell'art. 'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nei confronti della soc Impresappalti Srl, affidando a quest'ultima maggiori lavori per Euro 130.190,77;

- che con la citata Relazione prot. 0012586 del 03.11.2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha dato atto delle motivazioni, imprevedibili e non programmabili, che hanno comportato l'esaurimento anticipato delle attività contrattualmente previste, specificando altresì che la modifica contrattuale non altera la natura generale del contratto e che l'incremento economico derivante dalla modifica non supera il 50% dell'intero importo contrattuale inizialmente previsto;

PRESO ATTO

- della nota di cui al prot. 0012397 del 27.10.2023 con la quale il Direttore dei Lavori rappresentava al RUP, ai sensi dell'art. 22 c.1 e 2 del DM 49/2018, la necessità di variante del contratto REPCONTR. n. 0000053/2023 nei confronti della soc Impresappalti Srl;

- della Relazione, di cui al prot. 0012586 del 03.11.2023, del Responsabile Unico del Procedimento, indirizzata a questa Amministrazione;

- dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla soc. Impresappalti Srl con il quale quest'ultima si impegna ad eseguire i lavori in variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto REPCONTR. n. 0000053/2023;

- dello schema di atto aggiuntivo appositamente predisposto;

- che l'importo totale dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna al TMB di Giugliano e di ampliamento dell'area di "deposito temporaneo prima della raccolta" [ex art. 183 c.1 lett. bb) ed ex art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006] da asservire al TMB di Giugliano in oggetto, per effetto della suddetta variante risulta pari ad Euro 1.341.017,62 di cui Euro 1.321.017,62 per i lavori di manutenzione straordinaria ed Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

per tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

- di predisporre, ai sensi di quanto previsto dall'art.106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii., l'atto aggiuntivo al contratto REPCONTR. n. 0000053/2023 del 29.06.2023, secondo lo schema contrattuale proposto, nei confronti della soc. Impresappalti Srl con sede legale in I° trav. Strada Statale 87 Sannitica Km 10 - 80021 - Afragola (NA) Partita IVA 06614851217, affidando a quest'ultima maggiori lavori fino alla concorrenza di Euro **130.190,77** oltre Iva come da Legge, fermi i rimanenti patti e condizioni del contratto REPCONTR. n. 0000053/2023 del 29.06.2023;

DISPONE

- di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento;
- di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio Gare e Contratti al fine della stipula dell'opportuno atto aggiuntivo;
- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata, che sia trascritta a Libro delle Determine dell'Amministratore, inserita nel Repertorio, ed inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale;
- di dare comunicazione della presente determina agli uffici/Unità organizzative di questa S.A.P.NA. S.p.A. UAF, UAG, DT, ST;

L'Amministratore Unico
(dott. Gabriele Gargano)