

S.A.P.N.A. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.p.A.
Sede Legale: Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli - Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V. c. f. e p. IVA 06520871218
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno trentuno del mese di Gennaio dell'anno duemilaventiquattro presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

VISTO

- il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii. modificato a recepimento della Direttiva (UE) 2018/850, con il D.lgs. 121/2020;
- il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.;
- l'art. 16 c. 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016 e ss. mm. e ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 97/2016, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed i relativi aggiornamenti di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.lgs 36/2023 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici di cui alla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 e ss. ripubblicazione del 13.04.2023;
- lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 28 Marzo 2023;

PREMESSO

- che la S.A.P.N.A. S.p.A. è società interamente partecipata dall'Ente Città Metropolitana di Napoli ed espleta funzione di servizio pubblico essenziale provvedendo, per conto dei Comuni del territorio Metropolitano di Napoli, al servizio di trattamento del rifiuto residuale RUR proveniente dalla raccolta urbana e conferito agli impianti TMB di Tufino e Giugliano ed allo STIR di Caivano e del successivo avviamento al recupero;
- che la S.A.P.N.A. S.p.A. nell'esercizio delle predette funzioni istituzionali, provvede alla necessaria azione amministrativa, gestionale, progettuale, tecnico-esecutiva ed operativa, affinché

sia assicurato il funzionamento degli impianti TMB di Tufino e Giugliano e la corretta gestione dei flussi di rifiuto da e per lo STIR di Caivano;

- che la S.A.P.NA. S.p.A. provvede altresì al mantenimento dei Siti e delle Discariche ubicate nell'ambito del territorio Metropolitan di Napoli, ed alla tenuta, monitoraggio e preservazione delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente, ricorrendo pertanto, a tutti i provvedimenti operativi, gestionali, tecnici ed amministrativi necessari al raggiungimento dello scopo sociale così come previsto dallo Statuto della Società;



CONSIDERATO

- che a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, denominata P.N. 08/SAPNA/2021 CIG 89552580B0 CUP B61B21004940003 *indetta per l'esecuzione degli interventi preliminari di messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica di Paenzano 2 in località schiava nel comune di Tufino (NA), per un importo complessivo posto a base di gara di Euro 2.837.162,15 oltre Iva di cui Euro 2.786.338,10 per lavori ed Euro 50.824,05 oltre Iva, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso*, con determina dell'Amministratore Unico del 03.03.2022 questa S.A.P.NA. S.p.A. ha aggiudicato l'appalto al costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa tra le imprese Tralice Costruzioni Srl (mandataria) e Progest SpA (mandante) con sede della capogruppo in Via Fosse Ardeatine, snc – 80024 Cardito (NA) p. iva 02539531216, con un ribasso unico percentuale pari al 34,15%, per un importo complessivo pari ad **euro 1.885.627,69** di cui Euro 1.834.803,64 per i lavori ed Euro 50.824,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 19.04.2022 si è provveduto alla stipula del contratto con la società aggiudicataria, classificato al REPCONTR. n. 0000020/2022;
- che sulla base di rilievi rappresentati al RUP dal Direttore dei Lavori in ordine alla necessità di porre in essere alcune necessarie varianti in ordine agli interventi preliminari di messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica di Paenzano 2 di cui al contratto REPCONTR. n. 0000020/2022, il RUP con nota prot. SAPNA 12334 del 26 ottobre 2023, autorizzava la Direzione Lavori a redigere apposita perizia di variante avente ad oggetto i lavori di ottimizzazione del sistema di regimentazione delle acque meteoriche e le modifiche al sistema di stoccaggio del percolato.
- che, in data 22.01.2024, il Responsabile del Procedimento, nel recepire i già citati rilievi in ordine all'incremento dei lavori - dovuto a sopravvenute circostanze ed esigenze non prevedibili - formalizzati successivamente dal Direttore dei Lavori con nota prot. 14614 del 28.12.2023, ha trasmesso a questa Amministrazione la Relazione prot. 0000768 del 22.01.2024 con la quale si richiedeva di determinare una variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nei confronti della ATI: Tralice Costruzioni Srl - Progest SpA, affidando a quest'ultima maggiori lavori per Euro 833.062,64 oltre IVA oltre Euro 24.994,30 per oneri della sicurezza;
- che con la citata Relazione prot. 0000768 del 22.01.2024, il Responsabile Unico del Procedimento ha dato atto delle motivazioni, imprevedibili e non programmabili, che hanno comportato l'esaurimento anticipato delle attività contrattualmente previste, specificando altresì che la modifica contrattuale non altera la natura generale del contratto e che l'incremento economico derivante dalla modifica non supera il 50% dell'intero importo contrattuale inizialmente previsto;

PRESO ATTO

- della nota di cui al prot. 14614 del 28.12.2023 con la quale il Direttore dei Lavori rappresentava al RUP, ai sensi dell'art. 22 c.1 e 2 del DM 49/2018, la necessità di variante del contratto REPCONTR. n. 0000020/2022 nei confronti dell'ATI Tralice Costruzioni Srl - Progest SpA;
- della Relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, di cui al prot. 0000768 del 22.01.2024, indirizzata a questa Amministrazione;
- dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'ATI Tralice Costruzioni Srl - Progest SpA, con il quale quest'ultima si impegna ad eseguire i lavori in variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto REPCONTR. n. 0000020/2022;
- dello schema di atto aggiuntivo appositamente predisposto;
- che l'importo totale *degli interventi preliminari di messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica di Paenzano 2 in località Schiava nel Comune di Tufino (NA)*, per effetto della suddetta

variante risulta pari ad Euro 2.743.684,63 di cui Euro 2.667.866,28 per lavori ed Euro 75.818,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

per tutto quanto sopra premesso, considerato e preso atto

DETERMINA

- di predisporre, ai sensi di quanto previsto dall'art.106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii., l'atto aggiuntivo al contratto REPCONTR. n. 0000020/2022 del 19.04.2022, secondo lo schema contrattuale proposto, nei confronti dell'ATI Tralice Costruzioni Srl - Progest SpA con sede legale in Via Fosse Ardeatine, snc – 80024 Cardito (NA) p. iva 02539531216, affidando a quest'ultima maggiori lavori fino alla concorrenza di Euro 833.062,64 oltre IVA come da Legge ed Euro 24.994,30 per oneri della sicurezza, fermi i rimanenti patti e condizioni del contratto REPCONTR. n. 0000020/2022 del 19.04.2022;

DISPONE

- di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento;
- di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio Gare e Contratti al fine della stipula dell'opportuno atto aggiuntivo;
- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata, che sia trascritta a Libro delle Determinine dell'Amministratore, inserita nel Repertorio, ed inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale;
- di dare comunicazione della presente determina agli uffici/Unità organizzative di questa S.A.P.NA. S.p.A.: UAF, UAG, DT, ST;

L'Amministratore Unico
(*dot. Gabriele Gargano*)

