


Durata

gg lavorativi 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Vaglio secondario Linea 1 e nastri 15

Vaglio secondario Linea 2 e nastri 15

Vaglio secondario Linea 3 e nastri 15

Smontaggio impianti elettrici 2

Smontaggio cappottature, cuffie e nastri 3

Smontaggio cestelli e nastri 2

Smontaggio tramogge di scarico (lavorazione interna) e nastri 3

Montaggio tramogge di carico (lavorazione interna) e nastri 5

Montaggio cestelli e cuffie e nastri 2

Montaggio cappottature e nastri 3

Smontaggio e rimontaggio gruppi ruote motorizzati e folle 3

Collaudi 2

Smontaggio impianti elettrici 2

Smontaggio cappottature, cuffie e nastri 3

Smontaggio cestelli e nastri 2

Smontaggio tramogge di scarico (lavorazione interna) e nastri 3

Montaggio tramogge di carico (lavorazione interna) e nastri 5

Montaggio cestelli e cuffie e nastri 2

Montaggio cappottature e nastri 3

Smontaggio e rimontaggio gruppi ruote motorizzati e folle 3

Collaudi 2

Smontaggio impianti elettrici 2

Smontaggio cappottature, cuffie e nastri 3

Smontaggio cestelli e nastri 2

Smontaggio tramogge di scarico (lavorazione interna) e nastri 3

Montaggio tramogge di carico (lavorazione interna) e nastri 5

Montaggio cestelli e cuffie e nastri 2

Montaggio cappottature e nastri 3

Smontaggio e rimontaggio gruppi ruote motorizzati e folle 3

Collaudi 2

Settimana N.24

SETTIMANE
Settimana N.20 Settimana N.21 Settimana N.22 Settimana N.23Settimana N.14 Settimana N.15 Settimana N.16 Settimana N.17

Smontaggio e montaggio vaglio secondario linea 3 e nastri 

T1BC211 e T2BC211
25

25
Smontaggio e montaggio vaglio secondario linea 2 e nastri T0 

BC 221 e T0BC251

Settimana N.13Settimana N.1 Settimana N.9

LAVORI DI SOSTITUZIONE DI NASTRI TRASPORTATORI E VAGLI SECONDARI OPERANTI PRESSO LO STIR DI TUFINO

Settimana N.10 Settimana N.11 Settimana N.12

Preparazione, costruzione, pre assemblaggio vagli in 

stabilimento e trasporto (cestello, carpenteria varia, ecc..)

Settimana N.5 Settimana N.6 Settimana N.18 Settimana N.19Settimana N.7

Smontaggio e montaggio vaglio secondario Linea 1, nastri 

T1SL201, T2BC205 e T3BC205

Settimana N.8

45

25

Settimana N.2 Settimana N.3 Settimana N.4LAVORAZIONI


